

Согласовано:
Генеральный директор
ОАО "Омскгаз"

П.А. Развалиев

Утверждаю:
Директор
ООО "СТСК"

Е.А. Цапин

График производства работ на объекте
Отключающее устройство для газификации АГНКС, расположенной по адресу:
г. Омск, Центральный АО ул. Лескова, д.3

№ п.п.	Наименование работ	календарные дни																	
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90
1	Проектные работы																		
2	Монтаж газопровода-ввода																		
3	Восстановление благоустройства																		
4	Исполнительно- техническая документация																		

Начальник ОКС ОАО "Омскгаз"


А.А. Осипов

Примечание: 1. Датой начала работ считать дату подписания договора


15.07.15