

Согласовано
 Генеральный директор
 ОАО "Омскгаз"

Утверждаю:
 Директор
 ООО "СТСК"

_____ П.А. Разваляев

_____ Е.А. Цапин

График производства работ на объекте

Ликвидация шкафного регуляторного пункта №155 по ул. Звезда, 127 в составе объекта: «Расширение существующих сетей газоснабжения ОАО «Омскгаз». Газопровод-отвод от закольцовки ГРС-3-Г -РС-4 к производственным объектам по ул Звезда в Центральном АО г. Омска

№ п.п.	Наименование работ	календарные дни																		
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	45-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	
1	Проектные работы																			
2	Демонтажные работы																			
3	Исполнительно-техническая документация																			

Начальник ОКС ОАО "Омскгаз"

 А.А. Осипов

Заместитель директора ООО "СТСК"

 М.Б. Шамис

Примечание: 1. Дату начала работ считать датой подписания договора