

Согласовано:

Утверждено:

Директор ООО "СТСК"

Е.А. Цапин

График производства работ на объекте

Газопровод -ввод к жилому дому по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.138 в составе объекта "Распределительный газопровод к индивидуальным жилым домам в границах улиц Б.Хмельницкого-20 лет РККА-3-й Разъезд-13-я Линия- А. Нейбута в Центральном АО г. Омска. 2-й Пусковой комплекс. 4 очередь."

№ п.п.	Наименование работ	календарные дни																	
		1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	45-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90
1	Проектные работы																		
2	Экспертиза промышленной Монтаж газопровода- ввода																		
3	Замена участка газопровода																		
4	Врезка																		
5	Восстановление благоустройства																		
6	Исполнительно- техническая документация																		
7																			

Начальник ОКС ОАО "Омскгаз"

А.А. Осипов

Примечание: 1. Датой начала работ считать дату подписания договора