

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано
генеральный директор
Прогресс ООО

Прогресс ООО

Кучеров Сергей

Павлович

« 28 » 20 18 г.

Утверждаю:
Технический директор
АО «Омскгоргаз»

Э.В. Рамзаев

Э.В. Рамзаев

« 28 » 20 18 г.

График

к договору 08р/2-183 от 30.12.2013
на 2018 год

выполнения работ СВС -1 АО «Омскгоргаз» по ТО ВДГО плит бытовых

№ п/п	Адрес	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, Амурская 20-я ул, дом 59	84	84	Сентябрь
2	Омск г, Амурская 21-я ул, дом 24-Б	100	100	Апрель
3	Омск г, Амурская 21-я ул, дом 28-Б	115	115	Апрель
4	Омск г, Амурская 21-я ул, дом 28-В	115	115	Апрель
5	Омск г, Амурская 21-я ул, дом 28-Д	120	120	Апрель
6	Омск г, Амурская 21-я ул, дом 32	120	120	Декабрь
7	Омск г, Багратиона ул, дом 17	115	115	Декабрь
8	Омск г, Багратиона ул, дом 19	78	78	Декабрь
9	Омск г, Багратиона ул, дом 21	115	115	Декабрь
10	Омск г, Багратиона ул, дом 23	54	54	Декабрь
11	Омск г, Багратиона ул, дом 23-А	100	100	Декабрь
12	Омск г, Багратиона ул, дом 25	116	116	Декабрь
13	Омск г, Багратиона ул, дом 25-А	100	100	Декабрь
14	Омск г, Багратиона ул, дом 27-А	100	100	Декабрь
15	Омск г, Багратиона ул, дом 29	80	80	Декабрь
16	Омск г, Багратиона ул, дом 29-Г	100	100	Декабрь
17	Омск г, Багратиона ул, дом 82	50	50	Июль
18	Омск г, Волочаевская ул, дом 9-В	216	216	Июль
19	Омск г, Гагарина ул, дом 2	112	112	Август
20	Омск г, Герцена ул, дом 42	45	45	Октябрь
21	Омск г, Гусарова ул, дом 26	32	32	Сентябрь
22	Омск г, Карла Маркса пр-кт, дом 29	63	63	Февраль
23	Омск г, Карла Маркса пр-кт, дом 8	69	69	Февраль
24	Омск г, Красный Путь ул, дом 127	111	111	Март
25	Омск г, Красный Путь ул, дом 129	10	10	Март
26	Омск г, Масленникова ул, дом 26	72	72	Февраль
27	Омск г, Масленникова ул, дом 9	88	88	Февраль
28	Омск г, Пушкина ул, дом 30	69	69	Февраль
29	Омск г, Челюскинцев 4-я ул, дом 93	78	78	Сентябрь

Начальник СВС -1 АО «Омскгоргаз»

АО «Омскгоргаз»
Путилов Владимир Валерьевич

19 MAR 2018

Индекс №

16/2461

Blank