

Акционерное общество «Омскгоргаз»

Согласовано:

Директор

ООО "Комфортный дом"

Д.В. Терновой

« 10 » 04 2024 г.



«Утверждаю»

Технический директор

АО «Омскгоргаз»

Э.В. Рамзаев

« 10 » 04 2024 г.



График № ГГО-361

к договору №08р/2-84 от 25.01.2024 г.

на 2024 год

выполнения работ СВС-1 АО «Омскгоргаз» по ТО ВД и ВКГО

№ п/п	Адрес	№ дома	Кол-во квартир	ТО ВДГО (ежегодное)	
				Кол-во плит	Дата планового обслуживания
1	Омск г, 19 Партсъезда ул	24-А	24	24	17.04.2024 г.
2	Омск г, 19 Партсъезда ул	24-Б	24	24	17.04.2024 г.
3	Омск г, 19 Партсъезда ул	28	18	18	17.04.2024 г.

Начальник СТОиР ВД и ВКГО

А.С. Путилов