


Согласовано

Директор

ООО УК «Кристалл»


Владимирович

« ____ »



Утверждаю:

Технический директор

АО «Омскоргаз»




Э.В.Рамзаев

06.02.2023г.

График 190-18

к договору 08р/2-1 от 11.01.2019

на 2023 год

выполнения работ АО «Омскоргаз» по ТО ВДГО/ВКГО тип ВКГО: Плита бытовая

№ п/п	Адрес	Подразделение	Кол-во квартир	Кол-во оборудования	Месяц
1	Омск г, Архитекторов б-р, дом 12	СВС -3	120	120	Октябрь
2	Омск г, Архитекторов б-р, дом 14, корп. 1	СВС -3	180	180	Октябрь
3	Омск г, Комарова пр-кт, дом 15, корп. 4	СВС -3	179	179	Декабрь
4	Омск г, Степанца ул, дом 2, корп. 1	СВС -3	154	154	Октябрь
5	Омск г, Туполева ул, дом 2, корп. 1	СВС -3	210	210	Октябрь

Телефоны подразделений:

СВС -3 тел. 977 410